

Участнику Конкурса в электронной форме по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ ЦТП "Бухарестская д.116" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-754)

Реестровый номер закупки: 32616422506

«02» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке **Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ ЦТП "Бухарестская д.116" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-754)** (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 30.09.2026, а именно:

Относительно сроков выполнения работ

Добрый день уважаемый заказчик! В приложении к проекту договора "Календарный план выполнения работ" Окончание проектно-изыскательских работ указано 30 ноября 2026 г. (включительно). Прошу дать разъяснение: В связи со временем необходимым для проведения процедуры закупки, определения победителя и заключения договора с победителем и со значительным объемом проектно-изыскательских работ. Возможен перенос срока окончания проектно-изыскательских работ в сторону увеличения без изменения конечного срока выполнения и сдачи работ (30 декабря 2027)?

Заказчик сообщает следующее:

Уважаемый Участник!

Срок окончания проектно-изыскательских работ увеличен, изменения в документацию внесены.