

Ответ на запрос разъяснений
от «14» октября 2026 г. № RTS req101077008

«16» 10 2026 г.

г. Москва


Заказчик	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей»
Место нахождения Номер контактного телефона	109012, г. Москва, Красная площадь, д. 1 (495) 692-55-65
Официальный сайт	www.zakupki.gov.ru , извещение № 0373100039126000023
Предмет закупки	<i>Оказание комплекса услуг по разработке мультимедийного контента для постоянной экспозиции музея Новодевичьего монастыря, включая пусконаладку на оборудовании Заказчика (мультимедийный комплекс «История Новодевичьего монастыря»)</i>
Текст запроса	Просим дать разъяснения положений извещения о закупке № 0373100039126000023: 1. Описание объекта закупки предусматривает рассмотрение Заказчиком материалов этапов I и II в течение 5 рабочих дней и начало развертывания по этапу III после приемки этапа II, а проект контракта (раздел 1) устанавливает начало этапа 3 на 73-й рабочий день при сроке приемки до 20 рабочих дней (раздел 3). Просим разъяснить, включаются ли сроки рассмотрения материалов Заказчиком в сроки оказания услуг по этапам и с какой даты исчисляется срок этапа 3, если приемка этапа 2 завершится позднее 73-го рабочего дня. 2. Просим предоставить перечень серверного и клиентского оборудования, на котором развертывается мультимедийный комплекс (типы и количество устройств отображения, медиаплееров, датчиков, считывающих устройств картотеки, камеры установки «виртуальная книга», средств управления светом; характеристики сервера), либо подтвердить, что клиентские модули воспроизводятся в Addreality Player на всех клиентских устройствах. 3. Просим уточнить, по каким элементам мультимедийного комплекса исходные материалы не предоставляются Заказчиком и их поиск и лицензирование возлагаются на Исполнителя (раздел «Приобретение дополнительных материалов»), в частности: видеохроника для элемента «Новодевичий монастырь 1917 – начало XXI в.», записи партесного пения, фильм телеканала «Культура» о В.Е. Татлине.
Ответ на запрос	Уважаемый участник закупки! 1. Сроки рассмотрения материалов Заказчиком включаются в сроки оказания услуг по этапам. Установленные Описанием объекта закупки сроки рассмотрения и согласования материалов Заказчиком

включаются в общий срок соответствующего этапа и не приостанавливают его течение. Исполнитель должен направлять промежуточные и итоговые материалы с учетом времени, необходимого для их рассмотрения и внесения предусмотренных Описанием объекта закупки корректировок. Если приемка этапа II не завершена к началу этапа III вследствие выявленных недостатков результата или необходимости внесения Исполнителем предусмотренных Описанием объекта закупки корректировок, сроки этапа III не изменяются.

2. В соответствии с пунктами 1.1 и 1.6 Описания объекта закупки мультимедийные и интерактивные инсталляции должны быть интегрированы с аппаратными датчиками, контроллерами ввода-вывода и периферийным оборудованием Заказчика. Точные технические характеристики серверного и клиентского оборудования, включая состав применяемых устройств, доступные интерфейсы подключения и протоколы взаимодействия, передаются Исполнителю на I этапе при проведении предпроектных и проектных работ в соответствии с пунктом 2.3.2 Описания объекта закупки. В соответствии с пунктом 1.1 и пунктом 2.3.1 Описания объекта закупки Исполнитель должен разработать специализированные клиентские информационные и интерактивные модули, обеспечивающие отображение контента на мультимедийных панелях, киосках и иных клиентских устройствах Заказчика. Имеющееся у Заказчика программное обеспечение Addreality Player используется в режиме киоска в качестве доверенного пользовательского агента и среды запуска или отображения клиентских модулей. Исполнитель должен обеспечить совместимость разработанных клиентских модулей с Addreality Player.
3. Имеющиеся у Заказчика материалы передаются Исполнителю на I этапе в фактически имеющихся форматах и разрешении. Конкретный состав дополнительно приобретаемых материалов определяется после получения исходных материалов Заказчика и утверждения режиссерских и пользовательских сценариев.

Заведующий отделом ЭМП

Заместитель генерального директора
по экспозиционной и выставочной работе




Т.В. Затейкина

Э.В. Янибеков