

Календарный план оказания Услуг

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
1	Этап 1. Разработка документации на Систему			С даты заключения Контракта в течение 15 календарных дней	5 %
1.1	Обследование: уточнение и согласование с Заказчиком состава показателей, отчетных форм и справочников в объеме, предусмотренном разделом 2.2.3 Технического задания	Согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников	- согласованные Заказчиком перечни показателей, отчетных форм и справочников. Техническая документация: - описание комплекса технических средств; - описание программного обеспечения; - матрица доступа Пользователей к ресурсам; - описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы.		
1.2	Разработка технической документации на Систему: - описание комплекса технических средств; - описание программного обеспечения; - матрица доступа Пользователей к ресурсам; - описание базы данных программного обеспечения и файлового хранилища Системы.	Техническая документация на Систему, переданная Заказчику	Документ о приемке.		
2	Этап 2. Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов и подсистемы прикладных аналитических модулей			В течение 10 календарных дней с даты окончания Этапа 1	85 %
2.1	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы	Заказчику предоставлены права использования программного	- Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (программное		

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	инструментальных средств на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура); - количество поддерживаемых физических ядер процессора (CPU) 16; - суммарное количество пользователей 150, в том числе 95 пользователей на просмотр, 5 операторов с правом ввода данных, 5 администраторов; - объем обрабатываемых данных 1 Тб; - лицензионная поддержка 1 год, уровень «Оптимальный»; - срок использования бессрочно.	обеспечения подсистемы инструментальных средств, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)	обеспечение подсистемы инструментальных средств, подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы прикладных аналитических модулей) в двух экземплярах; - лицензионные свидетельства (сертификаты или иные документы, установленные правообладателем, Лицензиаром) с указанием наименования Лицензиата, наименования ПО, номера, даты и срока действия Лицензии; - документы, подтверждающие право Исполнителя на предоставление прав использования ПО; - установочные файлы (дистрибутивы) ПО или инструкция по доступу к сайту производителя (правообладателя) ПО для получения дистрибутива; - комплект инструкций, дисков, поставляемых производителем ПО совместно с ПО;		
2.2	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер	Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)			

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	открытого продуктивного контура); - суммарное число одновременных ETL-процессов не менее 30; - лицензионная поддержка 1 год; - срок использования бессрочно.		- документация на ПО (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя); - документ о приемке.		
2.3	Предоставление прав использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей на условиях простой (неисключительной) лицензии: - лицензия на 2 серверные установки (1 сервер для тестирования, 1 сервер открытого продуктивного контура); - лицензионная поддержка 1 год; - срок использования бессрочно.	Заказчику предоставлены права использования программного обеспечения подсистемы прикладных аналитических модулей, переданы ключи активации Лицензии и установочные файлы (дистрибутивы)			
3	Этап 3. Предоставление прав использования операционных систем, адаптация программного обеспечения, разработка рабочей документации и документов по защите информации, пусконаладочные работы, инструктаж пользователей и приемочные испытания			В течение 35 календарных дней с даты окончания Этапа 2, но не позднее 18.12.2026	10 %
3.1	Предоставление прав использования операционных систем для серверов ИАС на условиях простой (неисключительной) лицензии в количестве, необходимом для	Заказчику предоставлены права использования операционных систем, сертифицированных ФСТЭК России, переданы установочные файлы	Лицензионные документы на операционные системы: - Акт приема-передачи прав использования программ для ЭВМ (операционные системы) в двух экземплярах;		

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	установки на все серверы Системы, со сроком действия бессрочно	(дистрибутивы)	- лицензионные документы на операционные системы с указанием наименования Лицензиата; - установочные файлы (дистрибутивы) операционных систем; - копии сертификатов ФСТЭК России на поставленные версии операционных систем; - документация на операционные системы (допускается в виде ссылок на онлайн документацию производителя). Эксплуатационная документация: - инструкция и регламент технического обслуживания Системы; - инструкция и регламент резервного копирования Системы; - инструкция по разворачиванию Системы; - инструкция по восстановлению базы данных Системы; - руководство пользователя; - руководство		
3.2	Установка и базовая настройка операционных систем на серверах тестового и промышленного контуров	Операционные системы установлены и настроены на серверах Системы			
3.3	Развертывание и настройка программного обеспечения подсистемы оркестрации ETL-процессов, подсистемы инструментальных средств и подсистемы прикладных аналитических модулей в тестовом и промышленном контурах	ПО Системы установлено на технических средствах Заказчика и настроено в тестовом и промышленном контурах			
3.4	Настройка ETL-процессов и информационного взаимодействия с источниками данных, предусмотренными разделом 2.2.3 Технического задания; настройка форм ручного ввода данных и нормативно-справочной информации; настройка прав доступа пользователей	Настроенные процессы загрузки данных, формы ручного ввода и нормативно-справочная информация; настроенные права доступа			
3.5	Адаптация и настройка прикладных аналитических модулей под условия Донецкой Народной Республики (внесение	Настроенные прикладные аналитические модули и отчетные представления			

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	перечня муниципальных образований, настройка картосхемы и прав доступа), включая аналитическую и регламентную отчетность: - модуль мониторинга индикаторов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014; - модуль мониторинга социально-экономического развития; - модуль мониторинга государственных закупок; - модуль мониторинга общественно-политической ситуации; - модуль мониторинга исполнительской дисциплины; - модуль управления реализацией региональных проектов.		администратора. Документы по защите информации: - проект акта определения уровня защищенности персональных данных; - проект акта классификации информационной системы; - Модель угроз безопасности информации; - Частное техническое задание на создание системы защиты информации; - технический проект на создание системы защиты информации (пояснительная записка, ведомость технического проекта, спецификация системы защиты информации); - руководство администратора безопасности Системы;		
3.6	Разработка эксплуатационной документации на Систему в электронном виде в формате *.PDF	Эксплуатационная документация на Систему, переданная Заказчику	- руководство пользователя системы защиты информации Системы; - инструкция по эксплуатации системы защиты информации.		
3.7	Разработка документов по защите информации: - определение уровня	Комплект документов по защите информации, переданный Заказчику	Документы по испытаниям и инструктажу:		

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	защищенности персональных данных и класса защищенности Системы; - разработка Модели угроз безопасности информации, включая выводы о необходимом к применению классе СКЗИ; - разработка Частного технического задания на создание системы защиты информации; - разработка технического проекта на создание системы защиты информации.		- программа и методика приемочных испытаний, утвержденная Заказчиком; - протокол инструктажа пользователей; - акт приемочных испытаний. Документ о приемке.		
3.8	Разработка эксплуатационной и организационно-распорядительной документации по защите информации	Эксплуатационная и организационно-распорядительная документация по защите информации, переданная Заказчику			
3.9	Проведение инструктажа пользователей по работе с программным обеспечением	Пользователи прошли инструктаж по работе с программным обеспечением			
3.10	Разработка программы и методики приемочных испытаний и передача ее на утверждение Заказчику	Утвержденная Заказчиком программа и методика приемочных испытаний			
3.11	Проведение приемо-сдаточных (приемочных) испытаний	Подписанный акт приемочных испытаний			

№ п/п	Наименование этапа, состав работ	Результат	Отчетные документы	Срок оказания	Стоимость этапа, % цены Контракта
1	2	3	4	5	6
	Системы, в том числе тестирование корректного функционирования Системы с установленными и настроенными СЗИ совместно с Заказчиком				

Заказчик: _____ / _____ /

Исполнитель: _____ / _____ /