

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ
СИБИРЬ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РОССЕТИ ТОМСК»

ПРИКАЗ

29.07.2025

№ 213/567

Об организации мероприятий
по формированию Плана закупки
на 2026 год ПАО «Россети Сибирь»,
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»,
ПАО «Россети Томск»

В целях организации мероприятий по формированию Плана закупки на 2026 год ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Томск»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий для организации формирования Плана закупки на 2026 год ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Томск» в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Возложить персональную ответственность за качество формирования Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год по своему направлению деятельности на заместителей генерального директора, руководителей прямого подчинения исполнительного аппарата, директоров филиалов ПАО «Россети Сибирь».
3. Возложить персональную ответственность за качество формирования Плана закупки АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год на управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
4. Возложить персональную ответственность за качество формирования Плана закупки ПАО «Россети Томск» на 2026 год на управляющего директора – первого заместителя генерального директора ПАО «Россети Томск».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по закупкам – начальника департамента логистики и МТО Ефимова В.В.

Генеральный директор
ПАО «Россети Сибирь»
Генеральный директор
ПАО «Россети Томск»



А.Г. Дьячков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «Россети Сибирь»
от 29.04.2025 № А 13/564

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий для организации формирования Плана закупки на 2026 год ПАО «Россети Сибирь»,
АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Томск»

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
1	Формирование предварительных лимитов на 2026 год по работам и услугам в разрезе статей затрат и доведение до директоров филиалов ПАО «Россети Сибирь», до руководителей структурных подразделений ИА.	Департамент экономики ИА	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам А.В. Яценко	01.08.2025
2	Формирование и деблокирование заявок на потребность в работах и услугах в ПК SAP в соответствии с доведенными лимитами (п.1)	Центры ответственности ИА / филиалов	Директора филиалов ПАО «Россети Сибирь» (для нужд филиала) Заместители генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Руководители прямого подчинения ПАО «Россети Сибирь»	18.08.2025
3	Деблокирование заявок на потребность в работах и услугах в разрезе статей затрат в соответствии с доведенными лимитами (п.1)	Подразделение инвестиций ИА / филиала; Подразделение капитального строительства ИА / филиала; Департамент	Директора филиалов ПАО «Россети Сибирь» (для нужд филиала) И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Э. Р. Халитов (для нужд ИА) И.о. заместителя генерального	18.08.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
		экономики ИА / подразделение экономики и тарифообразования филиала	директора по экономике и финансам А.В. Яценко (для нужд ИА)	
4	Формирование Плана закупки АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год (работы, услуги, ТМЦ) в соответствии с требованиями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и Типовыми принципами формирования Плана закупок ДЗО ПАО «Россети». Формирование раздела Плана закупки в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на срок не менее чем три года (2026-2028 гг.).	Центры ответственности АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Лукин А.В.	15.09.2025
5	Вынесение вопроса о согласовании Плана закупки АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год (работы, услуги, ТМЦ), План закупки для субъектов МСП на 2026г.-2028г. на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго».	Отдел логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Лукин А.В.	06.10.2025
6	Формирование в соответствии с требованиями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), в формате Excel Плана закупки с заполнением всех граф в соответствии с Рекомендациями по методологии формирования и заполнения Плана закупки и Типовыми принципами формирования Плана закупки ДЗО ПАО «Россети»: - проекта Плана закупки на 2026 год (работы, услуги, ТМЦ), - проекта Плана закупки (работы, услуги, ТМЦ) для субъектов МСП на 2026г.- 2028гг. - информации по закупочным процедурам способом	Центры ответственности филиалов	Директора филиалов ПАО «Россети Сибирь»	15.09.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
	«закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» с указанием обоснования с ссылкой на пункт Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) в формате Обоснования ЕП. Предоставление с сопроводительным письмом в департамент логистики и МТО посредством СЭДО проекта Плана закупки на 2026 год, проекта плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028гг., информации по закупочным процедурам способом ЕП за подписью директора филиала, предусмотрев согласование руководителя по направлению деятельности филиала, руководителя по направлению деятельности филиала, заместителя директора филиала по экономике и финансам.			
7	Формирование в соответствии с требованиями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), в формате Плана закупки с заполнением всех граф в соответствии с Рекомендациями по методологии формирования и заполнения Плана закупки и Типовыми принципами формирования Плана закупки ДЗО ПАО «Россети»: - проекта Плана закупки Общества на 2026 год (работы, услуги, ТМЦ), - проекта Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028гг. (работы, услуги, ТМЦ) - информации по закупочным процедурам способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» с указанием обоснования с ссылкой на пункт Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) в формате Обоснования ЕП. Предоставление посредством СЭДО в департамент логистики и МТО проекта Плана закупки на 2026 год;	Центры ответственности ИА	Заместители генерального директора ПАО «Россети Сибирь», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Сибирь»	15.09.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
	проекта плана закупки для субъектов МСП на 2026г.-2028гг., информации по закупочным процедурам способом ЕП за подписью руководителя по направлению деятельности.			
8	Формирование (согласно п. 5.3.11 СО 3.209) Плана закупки инновационной и (или) высокотехнологичной продукции на 2026–2030 гг. на основании среднесрочного плана Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» (приложение № 1 к перечню мероприятий) и требований Технологического реестра по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети» и предоставление сформированного Плана в ДДиМТО посредством СЭДО в формате Плана закупки (в электронном виде) с заполнением всех граф в соответствии с Рекомендациями по методологии формирования и заполнения Плана закупки и Типовыми принципами формирования Плана закупки ДЗО ПАО «Россети».	Центры ответственности ИА/филиалов	Заместители генерального директора ПАО «Россети Сибирь», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Сибирь», директора филиалов ПАО «Россети Сибирь»	15.09.2025
9	Направление на согласование Плана закупки инновационной, высокотехнологичной продукции ПАО «Россети Сибирь» на 2026–2030 годы заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности и заместителю генерального директора по техническим вопросам – главному инженеру на соответствие п. 8 настоящего Приложения.	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	22.09.2025
10	Предоставление в департамент логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь» согласованного Центральной конкурсной комиссией АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Плана закупки на 2026 год; Плана закупки для субъектов МСП на 2026г. - 2028г.; информации по закупкам способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» в формате Word с указанием обоснований с ссылкой на пункт Единого стандарта	Отдел логистики и материально-технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Лукин А.В.	11.10.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
	закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), пояснительной записки к Плану закупки АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год для вынесения вопроса на заседание Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети».			
11	Проверку сводного Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. на соответствие требованиям Единого стандарта, полноту и корректность заполнения всех граф.	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	29.09.2025
12	Направление Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. на согласование руководителям Центров ответственности исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	29.09.2025
13	Рассмотрение Плана закупки инновационной, высокотехнологической продукции ПАО «Россети Сибирь» на 2026–2030 годы на соответствие п.7 настоящего Приложения.	Департамент технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Управление планирования и финансирования инвестиционных программ	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер Сорокин И.А. ПАО «Россети Сибирь», И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Э. Р. Халитов	30.09.2025
14	Согласование Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. год по своему направлению деятельности.	Центры ответственности ИА	Заместители генерального директора ПАО «Россети Сибирь», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Сибирь»	10.10.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
15	Вынесение на рассмотрение Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Сибирь» вопроса: - о согласовании Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год (закупки свыше 500тыс. с НДС), - о рассмотрении Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год (закупки до 500тыс. с НДС)	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	16.10.2025
16	Вынесение вопроса о согласовании Плана закупки ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ПАО «Россети Томск» на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. на заседании Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети».	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	24.10.2025
17	Вынесение вопроса об утверждении Плана закупки Общества на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г., Плана закупки инновационной, высокотехнологичной продукции ПАО «Россети Сибирь» на 2026–2030 годы (согласованный по п.13 настоящего Приложения) на заседании Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Сибирь».	Департамент логистики и МТО	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь»	18.12.2025
18	Вынесение вопроса об утверждении Плана закупки Общества на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. на заседании Центральной конкурсной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго».	Отдел логистики и материально- технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Лукин А.В.	18.12.2025
19	Размещение Плана закупки ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)	Департамент логистики и МТО; Отдел логистики и материально- технического обеспечения АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Директор по закупкам – начальник департамента логистики и МТО Ефимов В.В. ПАО «Россети Сибирь», управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Лукин А.В.	25.12.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
20	Формирование в соответствии пояснениями по заполнению плана закупки ПАО «Россети Томск» согласно приложению №4.2 к перечню мероприятий, в формате приложения № 4.1 к перечню мероприятий и в соответствии с требованиями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), в формате Excel Плана закупки с заполнением всех граф в соответствии с Типовыми принципами формирования Плана закупки ДЗО ПАО «Россети» (Приложение №3 к перечню мероприятий): - проекта Плана закупки на 2026 год, - проекта плана закупки для субъектов МСП на 2026г.-2028г. - информации по закупочным процедурам способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» с указанием обоснования с ссылкой на пункт Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) в формате Обоснования ЕП; - Материалы, обосновывающие начальную максимальную цену закупки (коммерческие предложения, счета, иные документы, подтверждающие полную стоимость единицы товара, работы, услуги, при этом по услугам, которые согласно СО 2.002/6 «Обоснование стоимости консультационных услуг» относятся к консультационным – обосновывающие материалы по форме и в соответствии с приложениями № 1, 1.1, 2, 2.1 к СО 2.002/6). Предоставление посредством СЭДО в отдел организации закупок ПАО «Россети Томск» проекта Плана закупки на 2026 год; проекта плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028гг.; информации по закупочным процедурам способом ЕП; материалы, обосновывающие начальную максимальную цену закупки за подписью руководителя по	Ответственные лица, назначенные в Приложении №2 к перечню мероприятий	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместители генерального директора ПАО «Россети Томск», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Томск»)	12.09.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
	направлению деятельности (в СЭДО должна быть создана служебная записка, адресат - начальник ООЗ; согласование 1 этап на 3 рабочих дня – начальник ООЗ; согласование 2 этап на 3 рабочих дня - начальник департамента экономики и финансам; подписант - руководитель по направлению деятельности).			
21	Выполнение пункта 2 положения «О порядке установления годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 «О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты правительства Российской Федерации»	Ответственные лица, назначенные в Приложении №2 к перечню мероприятий	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместители генерального директора ПАО «Россети Томск», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Томск»)	12.09.2025
22	Предоставление в департамент экономики и финансов ПАО «Россети Томск» информации согласно п. 20 настоящего перечня мероприятий для организации формирования Плана закупки на 2026 год ПАО «Россети Томск» в СЭДО, предварительно согласованную с начальником отдела организации закупок для согласования на соответствие лимитам операционных затрат.	Ответственные лица, назначенные в Приложении №2 к перечню мероприятий	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместители генерального директора ПАО «Россети Томск», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Томск»)	18.09.2025
23	Предоставление в отдел организации закупок ПАО «Россети Томск» информацию согласно п. 20 настоящего перечня мероприятий для организации формирования Плана закупки на 2026 год ПАО «Россети Томск» посредством электронного документооборота СЭДО, утвержденной руководителем соответствующего подразделения, согласованной начальником отдела организации закупок и начальником департамента	Ответственные лица, назначенные в Приложении №2 к перечню мероприятий	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместители генерального директора ПАО «Россети Томск», руководители прямого подчинения ПАО «Россети	26.09.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
	экономики и финансов.		Томск»)	
24	Формирование и направление на согласование ответственным лицам, назначенным в приложении №5 к перечню мероприятий, сводного проекта Плана закупки ПАО «Россети Томск» на 2026 год.	Отдел организации закупок	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Начальник отдела организации закупок Малышевская Ю.А. ПАО «Россети Томск»)	03.10.2025
25	Согласование Плана закупки ПАО «Россети Томск» на 2026, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г. - 2028г. год по своему направлению деятельности.	Ответственные лица, назначенные в Приложении №5 к перечню мероприятий	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместители генерального директора ПАО «Россети Томск», руководители прямого подчинения ПАО «Россети Томск»)	08.10.2025
26	Предоставление в департамент логистики и МТО ПАО «Россети Сибирь» согласованного ответственными лицами, назначенными в приложении №5 к перечню мероприятий, Плана закупки на 2026 год; Плана закупки для субъектов МСП на 2026г. - 2028г.; информации по закупкам способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» в формате Word с указанием обоснований с ссылкой на пункт Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), пояснительной записки к Плану закупки ПАО «Россети Томск» на 2026 год для вынесения вопроса на заседание Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети».	Отдел организации закупок	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Швец В.М. ПАО «Россети Томск»)	21.10.2025
27	Вынесение вопроса об утверждении Плана закупки Общества на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г. - 2028г. на заседание ЦЗО ПАО «Россети Томск».	Отдел организации закупок	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО	29.12.2025

№ п/п	Мероприятие	Ответственное подразделение	Ответственный	Срок исполнения
			«Россети Томск» (Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Швец В.М. ПАО «Россети Томск»)	
28	Размещение Плана закупки ПАО «Россети Томск» на 2026 год, Плана закупки для субъектов МСП на 2026г.- 2028г. в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)	Отдел организации закупок	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора Черпинский А.В. ПАО «Россети Томск» (Начальник отдела организации закупок Малышевская Ю.А. ПАО «Россети Томск»; Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности Швец В.М. ПАО «Россети Томск»)	30.12.2025